AYUNTAMIENTO DE GRANADA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DONA RAQUEL RUZ PEIS, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en su sesion ordinaria celebrada el
dia uno de febrero de dos mil diecinueve, entre otros acuerdos, adoptd el que con el
nim. 103, literalmente dice:

“Visto expediente miim. 1150B/2016 del Area de Contratacién, relativo al contrato
de obras, proyecto, demolicién previa, urbanizacién y construccién de 128 viviendas
protegidas, locales y aparcamientos dentro del programa de fomento, regeneracion y
renovacion urbana UE3 (3" fase), 1* subfase PEPRI ATM2 "Santa Adela" PGOU
Granada, teniendo en cuenta el informe del Area de Contratacién de fecha 10 de enero de
2019, que textualmente dice:

“ANTECEDENTES

!m PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local acordé adjudicar el contrato de obras
T
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ADOS S.A que se comprometi6 a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con
a sujecion a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones en el plazo total de
eses, por un precio de 6.372.720 Euros al que corresponde por IVA la cuantia de
254.908,80Euros, (en niimero), totalizindose la oferta en 6.627.628,80 Euros.

SEGUNDO.- El Acta de Comprobacion del replanteo se suscribié con fecha 6 de
septiembre de 2017 por lo que la fecha prevista inicialmente para la ejecucion de las obras
finalizaria el dia 7 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- Mediante Resolucién n°® 74 de fecha 2 de abril de 2018 el Teniente
Alcalde Delegado de Economia y Hacienda, Personal, Contratacién y Organizacién y
Smart City, por delegacion de la Junta de Gobierno local, ante la demora producida en la
ejecucion del contrato, se acord6 la ampliacién del plazo para la terminacién del mismo en
cinco semanas, conforme a la propuesta del responsable del contrato, de manera que el
plazo de ejecucion de las obras finalizara el 11 de diciembre de 2018.

TERCERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 21 de
diciembre de 2018 se ratifico el Decreto del Excmo. Sr. Alcalde de fecha 11 de diciembre
de 2018, por el que se acordaba la prérroga del plazo de ejecucién del contrato de obras
proyecto demolicion previa, urbanizacién y construccion 128 viviendas protegidas, locales
y aparcamientos dentro programa fomento regeneracién y renovacién urbana UE3 (3°
fase), 1* subfase PEPRI ATM2 "Santa Adela" PGOU Granada" fijandose el dia 15 de
marzo de 2019 como fecha para finalizacioén del edificio de 128 VP.



Durante los siguientes 3 meses siguientes se procedera a tramitar la contratacion de
suministros, autorizaciones administrativas y realizar los repasos de los desperfectos
detectados y la realizacion de la mudanza.

Posteriormente DRAGADOS procederia a la realizacion de la demolicién de los
edificios 19, 23 y 24 junto con la urbanizacion restante fijandose el dia 15 de julio de 2019
como fecha para el final de la obra y del contrato.

CUARTO.- Se ha recibido nuevo informe técnico por el Responsable de los
Contratos de Obra y Servicios de Santa Adela de fecha 27 de diciembre de 2018
acompafiado de escrito de la contratista proponiendo nuevos plazos de gjecucion de las
obras,

FUNDAMENTOS JURIDICOS

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las
Administraciones Publicas.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector.

-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

=Pliego de clausulas administrativas particulares.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Articulo 98. Prorroga del plazo en los supuestos de imposicion de penalidades.

Cuando el organo de contratacion, en el supuesto de incumplimiento de los plazos
por causas imputables al contratista y conforme al articulo 95.3 de la Ley, opte por la
imposicion de penalidades y no por la resolucion, concedera la ampliacion del plazo que
estime resulte necesaria para la terminacion del contrato.

Articulo 100. Peticion de prorroga del plazo de ejecucion.

1. La peticion de prorroga por parte del contratista debera tener lugar en un plazo
mdximo de quince dias desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso,
alegando las razones por las que estime no le es imputable y sefialando el tiempo probable
de su duracion, a los efectos de que la Administracién pueda oportunamente, y siempre
antes de la terminacion del plazo de ejecucién del contrato, resolver sobre la prérroga del
mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado
al tiempo realmente perdido,

Si la peticion del contratista se formulara en el tiltimo mes de ejecucion del contrato,
la Administracion deberd resolver sobre dicha peticion antes de los quince dias siguientes
a la terminacion del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podrd continuar la
ejecucion del contrato, el cual se considerard extinguido el dia en que expiraba el plazo
previsto si la Administracion denegara la prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.
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2. En el caso de que el contratista no solicitase prorroga en el plazo anteriormente
sefialado, se entenderd que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administracion
para conceder, dentro del mes ultimo del plazo de ejecucion, la prorroga que juzgue
conveniente, con imposicion, si procede, de las penalidades que establece el articulo 95.3
de la Ley o, en su caso, las que se sefialen en el pliego de clausulas administrativas
particulares, salvo que considere mds aconsejable esperar a la terminacion del plazo para
proceder a la resolucion del contrato.

HECHOS

Se han emitido informe técnico por el Responsable de los Contratos de Obra y
Servicios de Santa Adela de fecha 27 de diciembre de 2018 en el que se expone que la
empresa constructora estd poniendo en la ejecucidén de las obra todos los medios humanos
y materiales y de maquinaria necesarios y posibles, con buena organizacion de los trabajos
pero con todo y con ello, les ha sido imposible cumplir el plazo contratado, por la fijacién
de un plazo tan limitado de tiempo tan escaso que ofertaron para la ejecucion de las obras.

A requerimiento del Responsable del contrato, la empresa constructora remitié
contestacion al mismo, fechado el 11 de diciembre de 2018 y en el que manifiesta que la
finalizacién de la construccion del edificio se prevé para el dia 30 de abril de 2019,
acompafiando una programacioén por distintos hitos, que permitira llevar el seguimiento de
Ta ¢onstruccion hasta la fecha final prevista y por tanto se hace una propuesta de aplicacién
de los plazos.

Ast las nuevas fechas propuestas son las siguientes:
El dia 30 de abril de 2019 como fecha para finalizacion del edificio de 128 VP.

Paralizacion de 3 meses para que el Ayuntamiento de Granada haga la
contratacion de suministros y mudanzas.

Posteriormente DRAGADOS procederia a la realizacion de la demolicién de los
edificios 19, 23 y 24 junto con la urbanizacién restante fijandose el dia 30 de agosto de
2019 como fecha para el final de la obra y del contrato.

El dia 30 de agosto de 2019 se fija como fecha para el final de la obra y del
contrato.

CONCLUSIONES

Se vuelve a reiterar la propuesta para prorrogar el contrato siendo con ésta la tercera
vez que se produce una demora. Esta nueva demora deberd ser objeto de analisis para
dilucidar si se ha producido por causas imputables al contratista o bien a otro tipo de
razones, cuestion que se solventard en el marco del procedimiento iniciado mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho por el
que se procedid, conforme al articulo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del



Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, a la apertura de
un periodo de actuaciones previas.

Procede, no obstante conceder la proérroga con el alcance establecido por el
Responsable de los Contratos de Obra y Servicios de Santa Adela, con el fin de amparar
legalmente la ejecucion de las obras.

Asi pues se propone que por parte de la Junta de Gobierno Local se adopte el
sigutente acuerdo:

PRIMERO.- Acordar la prérroga del plazo de ejecucion del contrato de obras
proyecto demolicion previa, urbanizacién y construccién 128 viviendas protegidas, locales
y aparcamientos dentro programa fomento regeneracion y renovacién urbana UE3 (3*
fase), 1* subfase PEPRI ATM?2 "Santa Adela" PGOU Granada" fijandose el dia 30 de abril
de 2019 como fecha para finalizacién del edificio de 128 VP.

Durante los siguientes 3 meses siguientes se procederd a tramitar la contratacién de
suministros, autorizaciones administrativas y realizar los repasos de los desperfectos
detectados y la realizacién de la mudanza.

Posteriormente DRAGADOS procederia a la realizacién de la demolicién de los
ediﬁciognl 9, 23 y 24 junto con la urbanizaci6én restante fijandose ¢l dia 30 de agosto de
2019 como fecha para el final de la obra y del contrato.

SEGUNDO.- Todo ello sin perjuicio de las conclusiones que se deriven del
procedimiento iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha veinte de
julio-'de dos mil dieciocho por el que se procedid, conforme al articulo 55 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las
Administraciones Publicas, a la apertura de un periodo de actuaciones previas para
determinar si la demora se ha producido por causas imputables al contratista o bien a otro
tipo de razones.”

Por todo lo anterior es por lo que de conformidad con la propuesta del Teniente de
Alcalde Delegado de Economia y Hacienda, Personal, Contratacion y Organizacion y
Smart City, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

Primero.- Aprobar la prérroga del plazo de ejecucion del contrato de obras proyecto
demolicién previa, urbanizacién y construccién 128 viviendas protegidas, locales y
aparcamientos dentro programa fomento regeneracidn y renovacién urbana UE3 (3° fase),
1* subfase PEPRI ATM2 "Santa Adela" PGOU Granada" fijandose el dia 30 de abril de
2019 como fecha para finalizacion del edificio de 128 VP,

Durante los siguientes 3 meses siguientes se procederd a tramitar la contratacion de
suministros, autorizaciones administrativas y realizar los repasos de los desperfectos
detectados y la realizacion de la mudanza.

Posteriormente DRAGADOS procederia a la realizacién de la demolicién de los
edificios 19, 23 y 24 junto con la urbanizacién restante fijindose el dia 30 de agosto de
2019 como fecha para el final de la obra y del contrato.
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Segundo.- Todo ello sin perjuicio de las conclusiones que se deriven del
procedimiento iniciado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha veinte de
julio de dos mil dieciocho por el que se procedié, conforme al articulo 55 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comitn de las
Administraciones Piiblicas, a la apertura de un periodo de actuaciones previas para
determinar si la demora se ha producido por causas imputables al contratista o bien a otro
tipo de razones.”

Se certifica con la salvedad a que se refiere el articulo 206 del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobacion del acta correspondiente.

Y para que asi conste, expide la presente de orden y con €l Visto Bueno del Excmo.
Sr. Alcalde, en Granada cinco de febrero de dos mil diecinueve.

. V°B° LA CONCEJALA-SECRETARIA
EL ALCALDE




