PRESIDENCIA, CONTRATACION Y TRANSPARENCIA
CONTRATACION

Referencia: expediente 89/2014.-

1° MODIFICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA
APLICACION DE CONTABILIDAD "SICALWIN".

Enla ciudad de Granada, a treinta y uno de julio de dos mil quince.-

COMPARECEN

DE UNA PARTE, por delegacién, D. Sebastidn Pérez Ortiz, en su calidad de Teniente
Alcalde Delegado de Presidencia, Contratacién y Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de
Granada y en representacion de dicha Corporacion.

DE OTRA PARTE, D.| I :7o: dc cdad, con DN.L n°

I oo domicilio a efectos de notificaciones en Avda Blas Infante, 6, Ecija (Sevilla), en
representacién de AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U, con C.ILF. n° B-
41632332, segin escritura de elevacién a puablico de acuerdos sociales, otorgada ante el Notatio del

Tlustre Colegio de Andalucia, D* || GGG <! di: dicz de julio de dos mil trece, con
el n° 629 de su protocolo.

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal suficientes
convienen suscribir la presente modificacién cuyos antecedentes administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

I.- La Junta de Gobierno Local, en su sesion ordinaria celebrada el dia diecisiete de julio de dos
mil quince, adoptd, entre otros, el acuerdo que literalmente dice:

"Se examina expediente nim. 89/2014 del Airea de Contrataciin, relativo a la primera modificacion
del contrato de servicios de mantenimiento de la Contabilidad municipal SICALWIN., tcniends en
cuenta el informe de la Jefa del Servicio de Contratacion de fecha 20 de mayo de 2015, que dice:

"ANTECEDENTES

1°- E! Teniente de Alcalde, Delegado de Personal, Servicios Generales, Organizaciin, Contrataciin y
Compras, por delegacion de la Junta de Gobierno Local, mediante Resolucion n® 154R/ 2014, de fecha 17109/ 2014,
adjudicd ¢l contrato de servicios de mantenimients de la aplicacion de comtabilidad SICALWIN, a la mercanti
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AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.LLU., cwon CLF. B41632332. La formalizacién del contrato
se produfo el dia dos de octubre de dos mil catorce.

2% Con fecha 12 de mayo de 2015 se recibe informe de la Subdirectora de Calidad y Segnridad Tecnoligica,
con ¢l visto bweno del Director General de Nuevas Tecnologias, Organizacin y Calidad por el que se propone la
modficacion del presente contrato, al que se acompaiia la conformidad de la empresa adjudicataria. La modificacion
propucsta viene motivada por la necesidad de incluir el mantenimiento del servicio denominady Aytosfactur(@ (ef
conector de SICALWIN con la plataforma FACE), adjudicado mediante expediente nimers 127/2014 y
denominade “contrato de servicios de ampliacion de la contabilidad municipal”. La modificaciin propuesta supone un
aumento en el presupuesto del contrato del 9,82%.

3°- La cliusula tercera del contrato, respecto a la duracidn del mismo seriala: “El contrato tiene una duraciin
inicial de DOS ANOS, a contar desde su formalzacion y podrd ser prorrogads antes de su finalizacién, por acuerds
expresg de las partes, una ve ponderadas ltodas las circunstancias gue concurran, sin gue la duracin del mismo,
incluidas las promogas pueda exceder de CUATRO ANOS. “

FUNDAMENTOS JURIDICOS

- Real Decreto Legisiative 3/ 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundidy de la Ley de
Contratos del Sector Piblico.

- Real Decreto 109872001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de
las Administraciones Priblicas.

-Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen L ocal.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato.

Con respecto a la modificaciin de contratos el articulo 106 del TRLCSP sesiala: ‘Los contratos del sector
prblico podrdn modificarse siempre que en los pltegos o en el anuncio de licitaciin se haya advertido expresamente de
esta posibilidad y se hayan delallado de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podrd hacerse uso de la
misma, asi como el aliance y limites de las modificaciones gue pueden acordarse con expresa indicaciin del porcentaje del
precio del contrato al que como midximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello.

A estos efectos, los supuestos en gue podrd modficarse el contralo deberdn definirse con total concrecidn por
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda vertficarse de forma objetiva y las condiciones de la eventual
modificacidn deberdn precisarse con un detalle suficiente para permitir a los lcitadores su valoracion a efectos de
Jormular su oferta y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitnd a los Lcitadores y
valoracin de las ofertas™.
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Asi mismo el articulo 99 del TRILCSP sefiala: 3. Cuands, como conseciencia de una modificacidn del
contrato, expenimente variacion el precio del mismo, deberd regjustarse la garantia, para que guarde la debida
proporciin con el nuevo precio modficads, en el plago de gquince dias contados desde la fecha en que se notifigue al
empresarto ¢l acuerdo de modificacion.”

Por su parte la clinsula 19 del Anexo I del Pliggo de Cliusulas Administrativas Particulares sefiala: “Bl
Ayuntamiento de Granada podrd modificar el contrafo, una vez, formalizado y atendiends a las necesidades que se
produzcan, ya sea por incremento o decremento de funcionalidad, tanto al alga como a la baja, no pudiends superar en
ningiin caso dicha modiftcacidn el 20% del precio primitive del contrato, y sin derecho del adjudicatarto, en ninguno de
los supuestos a reclamar ninguna indemnigacton”.

Procedimiento: conforme a lo sefialado en el articulo 211 del TRLLCSP.”
E! procedimiento de aprobaciin seria el signiente:

Articnle 211, Procedimiento de ejercicio.

1. En los procedimientos que se instruyan para lo adepeion de acwerdos relativos a la interpretaciin,
miodificacion y resolucion del contrato deberd darse andiencia al contratista,

3. No obstante lo antertor, serd preceptive ¢l informe del Consejo de Estado u drgano consultive equivalente de
ta Comunidad Autinoma respectiva en los casos de:

b) Modiftcaciones del contrato, cuando su cuantia, aislada o conjuntamente, sea supertor a un 10 por ciento del
precio primitive del contrato, cuands éste sea igual o superior a 6.000.000 de enros.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Contratos de las AAdministraciones Priblicas en su articwlo 97,
establece gue: “Con cardcter general, salvo Jo establecido en la legislaciin de contratos de las Administraciones puiblicas
para casos especificos, cuantas incidencias swijan entre la Administraciin y el contratista en la ejecuciin de un contrato
por deferencias en la interpretaciin de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se
tramitardn mediante expediente administrative contradictorio que comprenderd preceptivamente las actuaciones
siguentes:

1. Propuesta de la Administracion o peticiin del contratista.

2. Awndiencia del contratista e informe del servicio compelente a evacuar en ambos caso en un plago de cinco
dtas hdbiles.

3. Informe, en su caso de la Asesoria juridica y de la Intervencion, a evacuar en el mismo plazo anterior.

4. Resolucion motivada del drgano gue haya celebrado el contrato y subsigniente notificaciin al contratisia,”

CONCLUSIONES

Primero.- Por la Direccidn General de Nwevas Tecnologias Organizacion y Calidad se informa que
adpudicado a la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SI1.U., ¢l contrato de servicios de
ampliacion de la contabilidad municipal (expediente 127/2014), cnyo objeto era la presentacion de las facturas en
Jormato electrinico y la posterior tramutaciin electronica de la mismas, se requiere el mantenimiento del servicio
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Aytosfactur@, (conector de SICALWIN con la plataforma FACe). Asi mismo indica que el expediente 89/2014,
relativo al contrato de servicios de mantenimiento de la Contabilidad manicipal SICALWIN, contempla la posibilidad
de modificacion, debida al incremento de funcionalidades, siendo este el caso.

Segundo.- Entiende la que suscribe que se irata de una modificacion prevista en la documentacion que rige la
licttacion y en concreto en la cldusnla 19 del Anexo I al Pliggo de Clanswlas Administrativas Particulares, que sefiala
gue “el Ayuntamiento de Granada podrd modficar ef contrato, una vex; formalizado y atendiendo a las necestdades que
se produzcan, ya sea por incremento o decremento de funcionalidad, tante al alya como a la baja, no pudiendo superar
en ningsin caso dicha modificacion el 20% del precio primitive del contrato, y sin derecho del adjudicatario, en ninguno
de los supuestos a reclamar ninguna indemnizacion.”

Se cumplen los requisitos exigidos por el articulo 106 del TRILCSP para gue se pueda aprobar esta
modificacidn contemplada en la documentacion del presente contrato, ya que se advirtid expresamente de esta posibilidad
¥ se detalld de forma clara, precisa ¢ inequivoca las condiciones en que podria hacerse uso de la misma, asé como el
alcance y limites de las modificaciones que podian acordarse. La descripeidn de esas posibles modificaciones permitid a
los Fcitadores su valoracidn a efectos de formular su oferta, no alterando las condiciones esenciales de la contrataciin.

Tercero.- La modificacion supone auwmentar el presupuesto anual del mismo en una cantidad de 5.445
euros/ ano (IVA incluidg), lo que hace un presupnesto total modificade de 44.699,67 €/ aro. Dado que la duraciin
inicial es de dos afios, y que la modificaciin afectard al contrato a partir del mes de mayo de 2015, es por lo gue lo
modificaciin asciende a un total de 7.713,75 € (IV.A incluido), lo que supone un 9,82 % del precio primitivo del
conirato, disiribuidas de la siguiente forma:

3. Are 2013: 3.630,00 €
4. Ao 2016: 4.083,75 €

Cuarto.- Se ha dado andiencia al contratista el cwal acepta la modificacion, como se acredita en escrito
presentado por la adjudicatari.

Owinto.- La modificacion propuesia no supera el 10 por ciento del precio primitive, ni imperia mds de
6.000.000 de euros, por lo gue no resulta preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Andalucia.

Sexto.- Dado que se la modificacidn supone nna variacion del precio del contrato, resulta necesario efectnar un
reafuste de la garantia depositada por el adjudicalario.

Séptimo.- El expediente queda sufeto a la fiscalizaciin de la Intervenciin General Municipal.”

Por tanto, a la vista de la propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia, Comtratacion y
Transparencia, la Junta de Gobierno Lacal por unanimidad aeuerda:

Primero.- Aprobar la primera modificacién del contrato de servicios de mantenimiento de la Contabilidad
municipal SICALWIN, para incluir el mantenimiento del servicio Aytosfactur(@, (conector de SICALWIN con la
plataforma FACe) lo que supone aumentar su presupuesto en la cantidad de 5.445 eurvs{ aio (IV.A incluide), lo que
hace un presupuesto tolal modficads de 44.699,67 €/ ario (IV.A incluide). Dado que la duracion inicial es de dos
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afios y que la modificacion afectard al contrate a partir del mes de mayo de 2015, es por lo que la modificacion asciende
a un total de 7.713,75 € (IV.A incluids).

Segundo.- Aprobar e/ gasto correspondiente a la modificacion propuesta, de conformidad con el informe de la
Interventora Adjunta de fecha 2 de Julio de 2015 en la aplicacion 0607 92006 21601 Mantenimiento de
Aplicaciones, distribuide de la signiente forma:

Aiie 2015: 3.630,00 €
Ao 2016: 4.083,75 €

Tercero.- E/ contratisia deberd constituir una garantia adicional de 225 enros mediante aval bancario o
mediante ingreso en metdlico en la co n® 0487-3001-12-2000011883, de Banco Mare Nosirum S.A., de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 del TRICSP, o bien mediante el mecanismo de la retencion de precio.

Cuarto.- Formalizar la presente modificacion.”

Vistos los antecedentes anteriores y en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 156 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, se formaliza la presente modificacién,
con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Se mantiene vigente el contrato orginario, de fecha dos de octubre de 2014,
experimentando Gnicamente las modificaciones que se recogen en las cliusulas siguientes.

SEGUNDA.- Esta 1° modificacién viene motivada por la necesidad de incluir el mantenimiento del
servicio denominado Aytosfactur@ (el conector de SICALWIN con la plataforma FACE),
adjudicado mediante expediente nimero 127/2014 y denominado “contrato de servicios de
ampliacion de la contabilidad municipal”.

TERCERA.- Dicha modificacién supone aumentar su presupuesto en un 9,82%, que se concreta en
la cantidad de 5.445 euros/afio (IVA incluido), lo que hace un presupuesto total modificado de
44.699,67 €/aiio (IVA incluido).

Dado que la duracién inicial es de dos afios y que la modificacién afectard al contrato a partir del mes
de mayo de 2015, es por lo que la modificacién asciende a un total de 7.713,75 € (IVA incluido).

CUARTA.- Aprobar el gasto correspondiente a la modificacién propuesta, distribuido de la
siguiente forma:
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- Ao 2015: 3.630,00 €
- Ano 2016: 4.083,75 €

QUINTA.- El contratista deberi constituir una garantia adicional de 225 euros, dicha fianza
debera constituirse mediante aval bancario o mediante ingreso en metalico en la c.c. n® 0487-3001-12-
2000011883, de Banco Mare Nostrum S.A., de conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 del
TRLCSP, o bien mediante el mecanismo de la retencién de precio.

SEXTA.- Se mantienen vigentes el resto de clausulas del contrato original.

Esta modificacién al contrato se extiende bajo la fé de la Secretaria General del
Ayuntamiento de Granada, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién Adicional 8° de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL).

Leido personalmente por los interesados el contenido del presente contrato, lo encuentran
conforme, se afirman y ratifican en su contenido y se comprometen a cumplirlo en los términos y
condiciones pactadas, haciéndose constar que se extiende en papel municipal y por duplicado.

Todo ello para la debida constagcia de lo convenido en el lugar y fecha indicados ut supra.
/

El Alcalde P.D. | El adjudicatario,

/ . g
Sebastian Pérez ?)rti
f I}I'I ri,-’ p
|

La Secretaria Gengyral,

L2

Mercedes Lé
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